Sprint 2 Raporu

Sprint	Sprint 2 · Altyapı ve giriş sistemi
Tarih	5 – 11 Ekim 2026
Süre	1 hafta
Hazırlayan	Aybüke Turgun (Scrum Master)
Ekip	10 kişi

Ekip

#	Rol	Kişi
1	Proje Yöneticisi + Teknik Danışman	Sena Gül Kara
2	Scrum Master + Raporlama	Aybüke Turgun
3	Backend Geliştirici: Kimlik & Roller	Esra Musul
4	Backend Geliştirici: Proje & Görev	Emre Kaan Şensoy
5	Veritabanı Yöneticisi + Backend	Esma Otur
6	Frontend Geliştirici: Proje & Görev	Mehmet Sefa Karadaş
7	Frontend Geliştirici: Takvim & Rapor	Havva Zülal Ertürk
8	UI/UX Tasarımcı + Müşteri Temsilcisi	Gizem Tangel
9	Test Uzmanı (QA)	Hakan Aydın
10	DevOps + Dokümantasyon	Salih Bilgin

1. Sprint hedefi

Herkesin bilgisayarında **tek komutla çalışabilecek proje iskeletini** hazırlamak, **kullanıcı kaydı, giriş ve çıkış** işlemlerini gerçekleştirmek ve yönetici rolündeki kullanıcının **başka bir kullanıcının rolünü değiştirebilmesini** sağlamak.

Sonuç: Kısmen ulaşıldı. Altyapı, veritabanı, API ve frontend tarafındaki teknik çıktıların büyük bölümü tamamlandı ve Sprint 1'den devreden wireframe'ler teslim edildi. Buna karşılık dört kullanıcı hikâyesinin dördü de board'da In progress durumunda kaldı, test alt görevleri beklemede ve Docker/CI PR'ı (#94) düzeltme talebi nedeniyle açık.

2. Tamamlanan çıktılar

2.1 Kullanıcı hikâyeleri

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Durum
#11	US-001 Kullanıcı kaydı	5	Esra Musul / Mehmet Sefa Karadaş	In progress; test görevi bekliyor

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Durum
#12	US-002 Kullanıcı girişi	3	Esra Musul / Mehmet Sefa Karadaş	In progress; test görevi bekliyor
#13	US-003 Çıkış yapma	1	Esra Musul / Mehmet Sefa Karadaş	In progress; test görevi bekliyor
#14	US-004 Sistem rolü yönetimi	3	Emre Kaan Şensoy / Mehmet Sefa Karadaş	In progress; test görevi bekliyor

Planlanan toplam iş yükü **12 story point**. Bitti Tanımı; alt görevlerin tamamlanmasını, kabul kriterlerinin karşılanmasını, onaylı PR'ın `develop` dalına birleştirilmesini ve testlerin geçmesini gerektirir. Bu nedenle hikâyeler Done olarak raporlanmadı. Teknik alt görevlerin tamamlanmış olması, hikâyelerin kabul kriterleri ve testleri tamamlandığı anlamına gelmez.

2.2 Teknik ve tasarım görevleri

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Temel wireframe'ler (Sprint 1'den devreden)	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	#77 / PR #89 `docs/tasarim`
Proje iskeleti	Sena Gül Kara, Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#78 / PR #91, #95 `backend/`, `frontend/`
Veritabanı modelleri, ilk migration ve seed verisi	Esma Otur	✅ Tamamlandı	#80 / PR #93 `backend/app/models`
API sözleşmesinin gözden geçirilmesi	Emre Kaan Şensoy, Sena Gül Kara	✅ Tamamlandı	#81 / PR #90 `docs/api`
Takvim, Gantt ve grafik kütüphanelerinin denenmesi	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#83 / PR #92 `frontend/denemeler`
Kullanıcı kaydı, giriş ve çıkış API'leri	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#65, #68, #71 / PR #87 `backend/app/api/v1`
Kullanıcı listeleme ve rol yönetimi API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#74 / PR #88 `backend/app/api/v1`
Kayıt/giriş ekranları ve oturum yönetimi	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#66, #69 / PR #91
Üst menü ve çıkış işlemi	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#72 / PR #91
Kullanıcı ve rol yönetimi ekranı	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#75 / PR #91

3. Ek çıktılar

Çıktı	Açıklama
Yapay zekâ ve sunucu araştırma raporu	Sprint planında yoktu; Mehmet Sefa Karadaş hazırladı (#85 / PR #86, `docs/analiz`)
Geliştirici testleri	Kimlik doğrulama, kullanıcı/rol API'leri ve modeller için pytest testleri (`backend/tests`). Bunlar Hakan Aydın'a atanan test görevlerinin (#67, #70, #73, #76) yerine geçmez.
CORS ayarı düzeltmesi	İzinli adresler `.env` dosyasından okunuyor (#78 / PR #95)

4. Tamamlanmayan / devreden işler

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
US-001 kayıt testleri (#67)	Hakan Aydın	Todo	Sprint 3'e devredilecek
US-002 giriş testleri (#70)	Hakan Aydın	Todo	Sprint 3'e devredilecek
US-003 çıkış testleri (#73)	Hakan Aydın	Todo	Sprint 3'e devredilecek
US-004 rol yönetimi testleri (#76)	Hakan Aydın	Todo	Sprint 3'e devredilecek
US-001 – US-004 hikâyelerinin kapatılması	İlgili backend, frontend ve test sorumluları	In progress	Testler geçince Bitti Tanımı'na göre Done yapılacak (Sprint 3)
Test planı (#82)	Hakan Aydın	Todo	Durum ve kapsam yeniden planlanacak
Docker Compose ve GitHub Actions CI (#79 / PR #94)	Salih Bilgin	PR açık; Changes requested	Düzeltmeler tamamlanıp yeniden incelemeye gönderilecek

4.1 Docker ve CI PR incelemesi (#94)

PR #94 için Docker ve CI iskeletinin genel yaklaşımı uygun bulundu; merge öncesinde şu engelleyici noktaların düzeltilmesi istendi:

- `backend/Dockerfile` ve `frontend/Dockerfile` dosyalarının eklenmesi.
- Test başarısızlıklarını gizleyen `pytest || echo ...` kullanımının kaldırılması; CI'ın hata durumunda başarısız olması.
- `python-python-version` yazımının `python-version` olarak düzeltilmesi.
- Backend başlatılırken `alembic upgrade head` migration işleminin çalıştırılması.
- `SECRET_KEY`, `CORS_ORIGINS` ve erişim token süresi değişkenlerinin uygulamayla uyumlu hâle getirilmesi.
- Frontend portunun Vite'ın kullandığı 5173 portuyla eşleştirilmesi.

PR henüz birleştirilmedi. Düzeltmelerden sonra Docker Compose, backend dokümantasyonu, frontend erişimi, kayıt/giriş akışı ve CI kontrolleri yeniden doğrulanmalı. PR sprint kapanışında hâlâ açıksa Docker/CI işi devreden iş olarak kayda geçer.

5. Sprint metrikleri

Metrik	Değer
Planlanan story point	12 SP (yalnızca user story'ler)
Tamamlanan story point / velocity	0 SP. Bitti Tanımı'nı karşılayan Done hikâye olmadığından mevcut kanıta göre 0 SP
Board'daki story point dağılımı	Todo 0 SP · In progress 12 SP · Done 0 SP
Hikâye alt görev ilerlemesi	US-001 – US-004'in her birinde 2 / 3 alt görev tamamlandı (%66); kalan alt görev test görevi
Done durumundaki kullanıcı hikâyesi	0 / 4
In progress kullanıcı hikâyesi	4 / 4
Board görünümündeki tamamlanmış kartlar	14
Board görünümündeki devam eden kartlar	5
Board görünümündeki bekleyen kartlar	5
Pull request durumu	17 kapalı, 1 açık (#94)
Sprint 2'de merge edilen PR	9 (#86, #87, #88, #89, #90, #91, #92, #93, #95)

6. Yapılan toplantılar

Toplantı	Tarih	Katılım	Notlar
Sprint toplantısı (PR süreci ve proje tabloları)	5 Ekim 2026	8/10 (Esma Otur ve Hakan Aydın katılmadı)	Pull request açma ve inceleme süreci ile proje tabloları anlatıldı. Görevlerin zamanında tamamlanması, API sözleşmesine uyulması ve bileşenler birleştirilirken eş zamanlı, koordineli çalışılması konuşuldu.
Sprint review	11 Ekim 2026	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek
Retrospektif	11 Ekim 2026	Toplantı sonrası eklenecek	Aşağıda

7. Retrospektif

İyi gidenler

- Temel wireframe'ler, proje iskeleti, veritabanı modelleri, kimlik doğrulama API'leri ve kayıt/giriş ekranları için önemli teknik çıktılar tamamlandı.
- API sözleşmesi gözden geçirildi ve ilgili dokümantasyon PR'ı birleştirildi.

- PR incelemesinde Docker/CI sorunları merge öncesinde görünür hâle geldi.

Geliştirilmesi gerekenler

- Test alt görevleri sprint sonuna kadar tamamlanmadı.
- Docker Compose ve CI PR'ı çalıştırma ve hata yakalama sorunları nedeniyle açık kaldı.
- Esma Otur ve Hakan Aydın toplantıya katılmadı; görevlerin zamanında tamamlanması ve toplantı iletişimi takip edilmeli.
- API sözleşmesine uygun geliştirme yapılmasına rağmen entegrasyon aşamasında sorun yaşamamak için ortak çalıştırma ve uçtan uca doğrulama yapılmalı.

Sprint 3 için aksiyonlar

- Test görevlerini sprint planlamasında yeniden ele almak, sorumluluk ve kapasiteyi netleştirmek.
- Docker/CI düzeltmelerini tamamlayıp PR #94'ü yeniden incelemeye göndermek.
- Her PR için test sonucunu ve çalıştırma adımlarını PR açıklamasına eklemek.
- Board kartlarını ve alt görevleri düzenli güncellemek; iki günden uzun süredir In progress kalan kartları takip etmek.
- Yetki ve proje işlerine geçmeden önce giriş sistemi testlerinin ve ortak geliştirme ortamının durumunu doğrulamak.

8. Riskler

Risk	Etki	Önlem
Test görevlerinin gecikmesi	Kullanıcı hikâyelerinin kabul kriterlerinin doğrulanamaması	Testleri Sprint 3 planlamasında önceliklendirmek ve görev durumunu takip etmek
Docker/CI PR'ının açık kalması	Tek komutla çalışma ve otomatik kontrollerin güvenilirliği riske girer	PR #94 düzeltmelerini tamamlamak ve kontrolleri tekrarlamak
API entegrasyon sorunları	Frontend ve backend'in birlikte çalışmasında gecikme	API sözleşmesini referans almak ve uçtan uca senaryoları birlikte test etmek
Toplantı katılımı ve görev takibi	Kararların ve işlerin gecikmesi	Katılamayan ekip üyeleriyle iletişim kurmak ve sorumlulukları netleştirmek

9. Sprint 3 planı

Sprint	Sprint 3 · Yetkiler ve projeler
Tarih	12 – 18 Ekim 2026
Planlanan story point	19 (yalnızca user story'ler)

Sprint hedefi: Yönetici proje oluşturup düzenleyebilsin ve üye ekleyebilsin; yetkisiz işlemler ve projeye yetkisiz erişim engellensin.

9.1 User story'ler

Story	Başlık	Öncelik	SP	Backend	Frontend
US-005	Yetki ve proje erişim kısıtları	Must	5	Esra Musul	Mehmet Sefa Karadaş
US-006	Proje oluşturma	Must	3	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-007	Proje listeleme	Must	2	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-008	Proje düzenleme	Must	2	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-009	Proje silme	Must	2	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-010	Proje üyesi yönetimi	Must	5	Emre Kaan Şensoy, Esra Musul	Mehmet Sefa Karadaş

Test alt görevleri: Hakan Aydın.

9.2 Teknik ve tasarım görevleri

Görev	Sorumlu	Çıktı
Detaylı mockup'lar ve tasarım sistemi	Gizem Tangel	Mockup'lar (`docs/tasarim`) ve ortak tasarım sistemi
Giriş sistemi otomatik testleri	Hakan Aydın	Sprint 2'den devreden test görevleriyle (#67, #70, #73, #76) ve test planıyla (#82) birlikte ele alınacak
İlk deneme yayını: Render + Supabase	Salih Bilgin	Uygulamanın canlı linkte çalışan ilk sürümü
`ProjectMember` modeli ve migration	Esma Otur	İlk sürüm #80 / PR #93 ile eklendi; proje üyesi API'sine göre gözden geçirilecek
Docker Compose ve CI düzeltmeleri (#79 / PR #94, devreden)	Salih Bilgin	Bölüm 4.1'deki engelleyici noktaların düzeltilmesi ve PR'ın yeniden incelemeye gönderilmesi

9.3 Sıralama ve bağımlılıklar

1. Sprint başında: Devreden işlerin önceliği planlama toplantısında netleştirilir. Docker/CI düzeltmeleri, giriş sistemi testleri ve ortak geliştirme ortamının durumu yetki ve proje işlerine geçmeden doğrulanır.
2. Sprint ortasında: Yetki kontrolleri (US-005) ve proje API'leri (US-006 – US-009) yazılır; ekranlar API'ler hazır oldukça gerçek bağlantıyla çalıştırılır. Proje üyesi yönetimi (US-010) üye modeline ve yetki kontrollerine bağlı olduğu için bunlardan sonra ele alınır.
3. Son günlerde: Testler, PR incelemeleri, `develop` → `main` aktarımı ve sprint review.

9.4 Sprint sonunda beklenen demo

Yönetici proje oluşturur ve davet bağlantısıyla üye ekler. Ekip üyesi yalnızca üyesi olduğu projeleri görür; proje silmeye çalıştığında engellenir. İlk sürüm canlı linkte çalışır.

9.5 Bitti tanımı

- Tüm alt görevler kapandı, kod çalışıyor ve kabul kriterleri karşılanıyor.
- PR açıldı, Proje Yöneticisi veya Scrum Master tarafından onaylanıp `develop`'a birleştirildi.
- İlgili testler yazıldı ve geçiyor; kod API sözleşmesine uygun.
- Board'daki kart Done durumunda.