Sprint 4 Raporu

Sprint	Sprint 4 · Görevler ve Kanban
Tarih	19 – 25 Ekim 2026
Süre	1 hafta
Hazırlayan	Aybüke Turgun (Scrum Master)
Ekip	10 kişi

Ekip

#	Rol	Kişi
1	Proje Yöneticisi + Teknik Danışman	Sena Gül Kara
2	Scrum Master + Raporlama	Aybüke Turgun
3	Backend Geliştirici: Kimlik & Roller	Esra Musul
4	Backend Geliştirici: Proje & Görev	Emre Kaan Şensoy
5	Veritabanı Yöneticisi + Backend	Esma Otur
6	Frontend Geliştirici: Proje & Görev	Mehmet Sefa Karadaş
7	Frontend Geliştirici: Takvim & Rapor	Havva Zülal Ertürk
8	UI/UX Tasarımcı + Müşteri Temsilcisi	Gizem Tangel
9	Test Uzmanı (QA)	Hakan Aydın
10	DevOps + Dokümantasyon	Salih Bilgin

1. Sprint hedefi

Görevlerin **oluşturulup atanabilmesi**, öncelik, efor puanı, etiket ve alt görev eklenebilmesi ve **Kanban panosunda sürükle-bırak ile ilerletilebilmesi**.

Sonuç: Büyük ölçüde ulaşıldı. Yedi hikâyenin (22 SP) hepsi board'da Done sütununda; görev API'leri, Kanban panosu ve görev ekranları `develop`'a alındı. Yerel ortamda yapılan uçtan uca demo kontrolü (#171) üç adımıyla da geçti: yönetici görev oluşturup atadı, ekip üyesi kendi görevini sürükleyerek taşıdı, başkasının görevini taşıyamadı. Buna karşılık görev API'leri, Kanban ve görev ekranlarının PR'ları sprint bittikten sonraki gün, 26 Ekim'de birleşti. Canlı ortamda proje listeleme hâlâ 500 döndüğü için akış canlıda denenemedi ve Gizem Tangel'in mockup görevleri Sprint 5'e aktarıldı.

2. Tamamlanan çıktılar

2.1 Kullanıcı hikâyeleri

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Board durumu
#21	US-011 Görev oluşturma	3	Emre Kaan Şensoy / Mehmet Sefa Karadaş	Done; alt görevler 3 / 3

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Board durumu
#22	US-012 Görev atama	2	Emre Kaan Şensoy / Mehmet Sefa Karadaş	Done; alt görevler 3 / 3
#23	US-013 Görev düzenleme ve silme	2	Emre Kaan Şensoy / Havva Zülal Ertürk	Done; alt görevler 3 / 3
#24	US-014 Görev durumu güncelleme	3	Esra Musul / Mehmet Sefa Karadaş	Done; alt görevler 3 / 3
#25	US-015 Kanban panosu	5	Emre Kaan Şensoy / Mehmet Sefa Karadaş	Done
#42	US-032 Görev önceliği ve efor puanı	2	Emre Kaan Şensoy / Havva Zülal Ertürk	Done; alt görevler 3 / 3
#43	US-033 Görev etiketi ve alt görevler	5	Esma Otur / Havva Zülal Ertürk	Done; alt görevler 3 / 3

Planlanan toplam iş yükü **22 story point**; board'a göre 22 SP tamamlandı. Planda frontend işlerinin tamamı Mehmet Sefa Karadaş'a verilmişti; yük dengesi için görev ekranlarını (US-013, US-032, US-033) Havva Zülal Ertürk üstlendi. US-014'ün backend işi (#158) planın aksine Esra Musul tarafından yapıldı. Kartlardaki alt görev ve sorumlu eşleşmesi PR başlıklarındaki issue numaralarından çıkarılmıştır.

2.2 Teknik ve tasarım görevleri

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Görev oluşturma ve listeleme API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#149 / PR #185 `backend/app/api/v1`
Görev atama API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#152 / PR #185
Görev düzenleme ve silme API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#155 / PR #185
Kanban panosu API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#161 / PR #185
Öncelik ve efor puanı desteği	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#164 / PR #185
Görev durumu değiştirme API'si	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#158 / PR #177 20 Ekim
Etiket ve alt görev API'leri	Esma Otur	✅ Tamamlandı	#167 / PR #183 25 Ekim
Görev oluşturma formu ve atama seçimi	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#150, #153 / PR #187 `frontend/src`
Kanban panosu ve sürükle-bırak	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#162 / PR #187
Görev detayında durum ve sorumlu değiştirme	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#159 / PR #187
Ortak 403 uyarısı, "Kapat" metni ve üye çıkarma onayı düzeltmeleri	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#175 / PR #187

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Görev detay, düzenleme ve silme ekranı	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#156 / PR #178
Düzenlemede öncelik ve efor seçimi	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#165 / PR #178
Görev detayında etiket ve alt görev yönetimi	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#168 / PR #178
İlk canlı yayın: Render + Supabase (Sprint 3'ten devreden)	Salih Bilgin	✅ Tamamlandı (kısmen)	#124 / PR #184 `render.yaml`, README Canlıda proje listeleme 500 veriyor (bkz. 4.2)
Proje API'leri (Sprint 3'ten devreden)	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#100, #103, #106, #109, #112 / PR #148 19 Ekim
Doğrulama mesajlarının Türkçeleştirilmesi (Sprint 3'ten)	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#117
README'ye Docker bölümü (Sprint 3'ten)	Salih Bilgin	✅ Tamamlandı	#125 / PR #138 19 Ekim
Sprint 3 uçtan uca demo kontrolü (devreden)	Sena Gül Kara	✅ Tamamlandı	#128 / PR #189 `docs/sprintler/sprint-03`
Sprint 4 uçtan uca demo kontrolü	Sena Gül Kara	✅ Tamamlandı	#171 / PR #189 `docs/sprintler/sprint-04`

2.3 Test çıktıları

Sprint 2 ve Sprint 3'ten devreden test görevleri sprintin ilk günü olan 19 Ekim'de Hakan Aydın tarafından teslim edildi. Her görev için test raporu, ekran görüntüsü ve otomatik test eklendi (`docs/test`).

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
US-001 kayıt testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#67 / PR #139
US-002 giriş testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#70 / PR #141
US-003 çıkış testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#73 / PR #142
US-004 rol yönetimi testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#76 / PR #143
Test planı ve gereksinim matrisi	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#82 / PR #144 `docs/test/test-plani.md`
US-005 yetki testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#99 / PR #146
US-010 proje üyesi yönetimi testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#115 / PR #147

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
US-006 – US-009 kabul testleri	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	#102, #105, #108, #111 / PR #179 `docs/test`
US-011, US-014, US-015 testleri	Hakan Aydın	✅ Tamamlandı	#151, #160, #163 / PR #180, #181, #182
US-032 ve US-033 kabul testleri	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	#166, #169
Görev akışlarının gerçek API kanıtları	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#156, #165, #168 / PR #178

Test raporları bulgu da içeriyor: US-005 için kısmi kabul (bazı senaryolar o gün eksik rotalar nedeniyle atlanmıştı), US-010 için kabul, üye API'leri birleşene kadar engelliydi (PR #148 aynı gün birleşti). Sprint sonunda backend testleri 379 geçti, atlanan test yok; lint ve build temiz (demo kontrolünden).

3. Ek çıktılar

Çıktı	Açıklama
Uçtan uca demo kontrol belgeleri	Sprint 3 ve Sprint 4 için ekran görüntüleriyle birlikte `docs/sprintler/sprint-03` ve `sprint-04` altında (Sena Gül Kara, PR #189)
Canlı yayın yapılandırması	`render.yaml`, Render + Supabase kurulum adımları ve canlı adresler README'ye eklendi (Salih Bilgin, PR #184)
Görev akışı gerçek API testleri	Canlı API çıktısıyla `docs/test/zulal-sprint4-*` dosyaları (Havva Zülal Ertürk)

4. Tamamlanmayan / devreden işler

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
Proje, proje detayı ve üye ekranlarının mockup'ları (#123)	Gizem Tangel	In progress	Sprint 5'e aktarıldı (4.1)
Sprint 5 mockup'ları: takvim, Gantt, dosyalar ve yorumlar (#174)	Gizem Tangel	In progress	Sprint 5'e aktarıldı (4.1)
Canlı ortamda `GET /api/v1/projects` 500 hatası	Salih Bilgin, Emre Kaan Şensoy	Açık	Render loglarına bakılıp hata raporu açılacak; düzelince Sprint 3 ve Sprint 4 demo adımları canlıda tekrarlanacak
Canlı ortamda ilk yönetici hesabının oluşturulması	Salih Bilgin	Açık	Seed çalıştırılmadığı için veritabanında elle ayarlanacak; ayrı görev açılacak
Yetkisiz erişimde uyarı mesajı gösterilmemesi (#145, FR-012)	Mehmet Sefa Karadaş	Açık	Sprint 5'te düzeltilecek

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
`PATCH /tasks/{id}` isteğinde `title: null` gönderilince 500	Emre Kaan Şensoy	Hata raporu hazırlandı	Sprint 5'te düzeltilecek
Kanban'da sütun içi sıralama yok	Sena Gül Kara (ürün kararı)	Açık	Ürün kararı olarak değerlendirilecek
Sprint 4 toplantıları ve raporu (#173)	Aybüke Turgun	In progress	Rapor tamamlanıp issue güncellenecek

4.1 Gizem Tangel'in görevlerinin Sprint 5'e aktarılması

Gizem Tangel'in iki mockup görevi (#123 ve #174) bu sprintte bitmedi ve board'da Sprint 5 olarak güncellendi. Mockup'lar diğer ekip üyelerinin çalışmasına bağlıydı: ekranlar ve API'ler beklenenden çok geç tamamlandı, bunun nedeni de ekibin yaşadığı teknik sorunlardı. Bu yüzden görev bağımlılık zincirinden kaynaklanan bir gecikmedir. Gizem'in bu sprintte tamamlanan işleri ise kabul testleri oldu (US-006 – US-009, US-032, US-033).

4.2 Canlı ortam durumu

Render + Supabase yayını kuruldu (#124 / PR #184) ve `https://luno-frontend.onrender.com` açılıyor; yeni hesapla kayıt ve giriş çalışıyor. Ancak canlıda proje listeleme (`GET /api/v1/projects`) 500 döndürdüğü için Sprint 3 ve Sprint 4 demo akışları canlıda tamamlanamadı, yalnızca yerelde doğrulandı. Aynı kod yerelde ve CI'daki PostgreSQL testlerinde çalıştığından sorunun canlı ortamın yapılandırmasında (veritabanı şeması veya yayındaki sürüm) olduğu düşünülüyor. Bu nedenle #124'ün board'da Done görünmesine rağmen canlı yayın hedefi tam karşılanmış sayılmadı.

5. Sprint metrikleri

Metrik	Değer
Planlanan story point	22 SP (US-011 – US-015, US-032, US-033)
Tamamlanan story point	22 SP; yedi hikâyenin tamamı board'da Done
Velocity	22 SP (Sprint 4). Planlamada kullanılacak değer; Sprint 2 ve 3'ün devreden hikâyeleri ayrıca takip edildi
Board Done sütunu	53 SP (Sprint 2 + 3 + 4 hikâyeleri: 12 + 19 + 22). Devreden 31 SP'nin de Done olduğu board toplamından anlaşılıyor; tek tek doğrulanmalı
Hikâye alt görev ilerlemesi	Görünen tüm Sprint 4 hikâyelerinde 3 / 3 (%100)
Board kart sayıları (Board görünümü)	Todo 66 · In progress 3 · Done 100
Merge edilen PR	21 (19 – 26 Ekim): #137, #138, #139, #141 – #144, #146, #147, #148, #177 – #185, #187, #189
26 Ekim'de birleşen PR	8 (#178, #180, #181, #182, #184, #185, #187, #189); sprint kapanışına yığıldı
Backend testleri	379 geçti, atlanan test yok (26 Ekim)
Uçtan uca demo kontrolü	Yerelde 3 / 3 adım geçti; canlıda yapılamadı

Metrik	Değer
Açık bulgular	#145, `title: null` 500 hatası, canlıda `GET /projects` 500

Merge edilen PR sayısı #137 ve #138 gibi Sprint 3'ten kalan işleri de içerir. In progress sütununda yalnızca 3 kart var; sütun limiti (5) bu sprintte aşılmadı.

6. Yapılan toplantılar

Toplantı	Tarih	Katılım	Notlar
Sprint toplantısı	19 Ekim 2026	6 / 10. Katılmayanlar: Sena Gül Kara, Aybüke Turgun, Gizem Tangel, Mehmet Sefa Karadaş	Görevlerin zamanında tamamlanması, API sözleşmesine uyulması ve bileşenler birleştirilirken eş zamanlı, koordineli çalışılması konuşuldu.
Sprint review	25 Ekim 2026	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek
Retrospektif	25 Ekim 2026	Toplantı sonrası eklenecek	Aşağıda

7. Retrospektif

İyi gidenler

- Görev API'leri, Kanban panosu ve görev ekranları `develop`'a alındı; yetkisiz görev taşıma denemesinde kart geri dönüyor ve açıklayıcı uyarı çıkıyor.
- Sprint 2 ve Sprint 3'ten devreden tüm test görevleri, test planı dahil, sprintin ilk günü teslim edildi; hikâyeler test kanıtlarıyla belgelendi.
- Emre Kaan Şensoy'un proje API'leri PR'ı (#148) birleşti; görev API'leri bunun üzerine yazıldı.
- Frontend yükü Mehmet Sefa Karadaş ve Havva Zülal Ertürk arasında paylaşıldı.
- Uçtan uca demo kontrolü ekran görüntüleri ve API doğrulamasıyla belgelendi.
- Esma Otur'un veritabanı çalışması ekibin en olgun PR'ı oldu: kurallar yalnızca kodda değil veritabanı seviyesinde de korundu, her kısıtın hangi gereksinimden geldiği belgelendi ve migration iki veritabanında ileri ve geri denendi. Seed verisine dolu kapasite, gecikmiş ve atanmamış görev gibi senaryoların önceden eklenmesi sonraki sprintlerin işini kolaylaştırdı. SQLite'taki foreign key sorunu da kimse istemeden fark edilip testiyle birlikte çözüldü; README'ye eklenen demo senaryosu ise tüm ekibin kullandığı bir kontrol listesine dönüştü.

Geliştirilmesi gerekenler

- Görev ve Kanban işleri sprintin son gününe yığıldı; 8 PR 26 Ekim'de birleşti. Kanban ekranı ve test işleri sprint içinde bitmedi.
- Gizem Tangel'in mockup görevleri diğerlerinin geç bitmesi ve teknik sorunlar yüzünden Sprint 5'e kaydı.
- Canlı ortamda proje listeleme 500 veriyor; Render + Supabase yayını demo için kullanılamıyor.
- Toplantıya 10 kişiden 6'sı katıldı; Proje Yöneticisi ve Scrum Master dahil dört kişi eksikti.
- Açık bulgular var: #145 ve `title: null` 500 hatası.
- Grup içi iletişim daha dinamik tutulmalı ve yaşanacak gecikmelerde ilgili kişilerin haberi olmalı.

Sprint 5 için aksiyonlar

- Tek PR'a büyük iş yığmamak; backend, frontend ve test PR'larını sprintin ilk yarısından itibaren açmak.
- Mockup'ların bağımlı olduğu ekran ve API işlerini sprint planlamada açıkça sıralamak; Gizem'in görevlerine tarih vermek.
- Canlı ortam 500 hatasını Sprint 5'in ilk işi olarak çözmek ve demo adımlarını canlıda tekrarlamak.
- Toplantı katılımını takip etmek; katılamayanlara kararları aynı gün iletmek.
- #145 ve `title: null` hatalarını sprint kapsamına almak.

8. Riskler

Risk	Etki	Önlem
Canlı ortamın çalışmaması	Demo ve vize sunumu için canlı sürüm kullanılamaz	Sprint 5'in başında Render loglarını incelemek ve düzeltmek
Mockup görevlerinin bağımlılıklara takılması	Takvim, Gantt ve dosya ekranlarının frontend'i tasarımsız kalabilir	Gizem'in görevlerini öncelikli ele almak, ekranları mockup'larla eşzamanlı geliştirmek
Sprint sonuna yığılan PR'lar	İnceleme ve test için zaman kalmaz; hata riski artar	PR'ları görev biter bitmez açmak; incelemeleri hafta içine yaymak
Toplantı katılımının düşüklüğü	Kararlar ve görev takibi aksar	Katılamayanlara özet iletmek
Sprint 5 kapsamının dosya yükleme güvenliği ve Storage'a bağlı olması	Doküman yükleme ve indirme gecikebilir	Supabase Storage bağlantısını sprintin başında tamamlamak

9. Sprint 5 planı

Sprint	Sprint 5 · Takvim, Gantt, dosyalar ve yorumlar
Tarih	26 Ekim – 1 Kasım 2026
Planlanan story point	18 (yalnızca user story'ler)

Sprint hedefi: Görevler takvimde ve Gantt şemasında görülebilsin; dosya yüklenip indirilebilsin ve yorum yazılabilsin.

9.1 User story'ler

Story	Başlık	Öncelik	SP	Backend	Frontend
US-016	Takvim görünümü	Must	3	Emre Kaan Şensoy	Havva Zülal Ertürk
US-017	Gantt şeması	Must	5	Emre Kaan Şensoy	Havva Zülal Ertürk
US-018	Doküman yükleme	Must	5	Esma Otur	Mehmet Sefa Karadaş
US-019	Doküman indirme	Must	1	Esma Otur	Mehmet Sefa Karadaş

Story	Başlık	Öncelik	SP	Backend	Frontend
US-020	Yorum ekleme	Must	3	Esma Otur	Mehmet Sefa Karadaş
US-035	Doküman silme	Should	1	Esma Otur	Mehmet Sefa Karadaş

Test alt görevleri: Hakan Aydın.

9.2 Teknik ve tasarım görevleri

Görev	Sorumlu	Çıktı
Supabase Storage bağlantısı	Esma Otur, Salih Bilgin	Dosya yükleme ve indirme için depolama bağlantısı
Dosya yükleme güvenlik testleri (boyut ve dosya türü)	Hakan Aydın	10 MB sınırı ve izinli dosya türleri için testler
Sprint 6 mockup'ları	Gizem Tangel	Bildirim, dashboard, rapor ve sprint ekranlarının mockup'ları (`docs/tasarim`)
Proje, proje detayı ve üye ekranlarının mockup'ları, #123 (devreden)	Gizem Tangel	Mockup'ların tamamlanması (`docs/tasarim`)
Takvim, Gantt, dosyalar ve yorumlar mockup'ları, #174 (devreden)	Gizem Tangel	Sprint 5 ekranlarının mockup'ları
Canlı ortam 500 hatasının çözülmesi (devreden)	Salih Bilgin, Emre Kaan Şensoy	Canlıda `GET /projects` çalışır; Sprint 3 ve Sprint 4 demo adımları canlıda tekrarlanır
#145 ve `title: null` 500 hatalarının düzeltilmesi (devreden)	Mehmet Sefa Karadaş, Emre Kaan Şensoy	Hata raporları kapatılır

9.3 Sıralama ve bağımlılıklar

1. Sprint başında: Canlı ortam hatası ve Gizem'in devreden mockup'ları sprint planlamada önceliklendirilir. Takvim ve Gantt ekranları mockup'lara bağlı olduğu için mockup'lar önce tamamlanır.
2. Sprint ortasında: Supabase Storage bağlantısı hazır olunca doküman yükleme ve indirme API'leri yazılır; takvim ve Gantt API'leri paralel ilerler. Ekranlar API'ler hazır oldukça gerçek bağlantıyla çalıştırılır.
3. Son günlerde: Testler, PR incelemeleri, `develop` → `main` aktarımı ve sprint review. PR'lar sprintin son gününe bırakılmaz.

Vize dönemine denk gelirse bu sprintin sonundaki sürüm demo olarak kullanılabilir; vize tarihleri netleşince planlama buna göre yapılmalı. Mehmet Sefa Karadaş'ın yükü yüksek olduğu için doküman ve yorum ekranlarında Gizem Tangel'in ortak bileşen desteği planlanabilir.

9.4 Sprint sonunda beklenen demo

Görevler takvimde ve Gantt şemasında görünür; göreve PDF yüklenir ve indirilir; 10 MB'tan büyük dosya reddedilir; görev altında yorumlaşılır.

9.5 Bitti tanımı

- Tüm alt görevler kapandı, kod çalışıyor ve kabul kriterleri karşılanıyor.
- PR açıldı, Proje Yöneticisi veya Scrum Master tarafından onaylanıp `develop`'a birleştirildi.
- İlgili testler yazıldı ve geçiyor; kod API sözleşmesine uygun.
- Board'daki kart Done durumunda.