Sprint 1 Raporu

Sprint	Sprint 1 · Analiz ve Planlama
Tarih	28 Eylül – 4 Ekim 2026
Süre	1 hafta
Hazırlayan	Aybüke Turgun (Scrum Master)
Ekip	10 kişi

Ekip

#	Rol	Kişi
1	Proje Yöneticisi + Teknik Danışman	Sena Gül Kara
2	Scrum Master + Raporlama	Aybüke Turgun
3	Backend Geliştirici: Kimlik & Roller	Esra Musul
4	Backend Geliştirici: Proje & Görev	Emre Kaan Şensoy
5	Veritabanı Yöneticisi + Backend	Esma Otur
6	Frontend Geliştirici: Proje & Görev	Mehmet Sefa Karadaş
7	Frontend Geliştirici: Takvim & Rapor	Havva Zülal Ertürk
8	UI/UX Tasarımcı + Müşteri Temsilcisi	Gizem Tangel
9	Test Uzmanı (QA)	Hakan Aydın
10	DevOps + Dokümantasyon	Salih Bilgin

1. Sprint hedefi

Kod yazmaya başlamadan önce **neyi, neden ve nasıl** yapacağımızı netleştirmek: gereksinimleri tanımlamak, rakipleri incelemek, user story'leri ve backlog'u oluşturmak, teknoloji kararını vermek, temel ekranları tasarlamak ve ekibin çalışma altyapısını kurmak.

Sonuç: Büyük ölçüde ulaşıldı. Sprint 1 çıktılarından temel wireframe'ler dışındaki tüm çıktılar tamamlandı; wireframe'ler Sprint 2'ye devredildi.

2. Tamamlanan çıktılar

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Gereksinim dokümanı (v4: 86 FR, 23 NFR)	Sena Gül Kara, Aybüke Turgun	✅ Tamamlandı	`docs/gereksinimler`
Teknoloji kararı	Sena Gül Kara ve ekip	✅ Tamamlandı	`docs/gereksinimler`
Proje tanımı ve özellikler	Sena Gül Kara	✅ Tamamlandı	`docs/gereksinimler`
Rakip analizi (Jira, Trello, Asana, ClickUp)	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	`docs/analiz`
User story'ler (54 story, 86 FR'nin tamamı eşlendi)	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	`docs/analiz`
Product backlog (54 user story issue'su; öncelik, modül ve gereksinim alanlarıyla)	Sena Gül Kara	✅ Tamamlandı	GitHub Projects
Sprint 2 planı	Aybüke Turgun	✅ Sprint sonunda hazırlandı	`docs/sprintler/sprint-02`

3. Ek çıktılar (altyapı)

Çıktı	Açıklama
GitHub reposu	Klasör yapısı, README, `.gitignore` ve lisans
Branch düzeni	`main` (demo sürümü), `develop` (geliştirme) ve her ekip üyesi için kişisel branch
Branch koruma kuralları	`main` ve `develop`'a doğrudan push engellendi, PR ve onay zorunlu
CODEOWNERS	PR onayları Proje Yöneticisi ve Scrum Master'da
Issue ve PR şablonları	Görev, User Story ve Hata Raporu şablonları; PR kontrol listesi
Etiketler	12 etiket (backend, frontend, tasarım, test, yapay-zeka, devops vb.)
GitHub Projects board	Backlog, Board, Aktif Sprint, Roadmap görünümleri; Priority (MoSCoW), Sprint, Story Point, Modül ve Gereksinim alanları
GitHub Çalışma Rehberi	Ekip için commit, PR, issue ve board kurallarını anlatan rehber
Ekip rolleri	11 kişilik rol ve sorumluluk dağılımı

4. Tamamlanmayan / devreden işler

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
Temel wireframe'ler (giriş/kayıt, dashboard, proje listesi, Kanban, görev detayı, takvim/Gantt, raporlar)	Gizem Tangel	Sprint süresi içinde tamamlanamadı	Sprint 2'nin ilk günleri, frontend kodlamasından önce

5. Sprint metrikleri

Metrik	Değer
Story point	Sprint 1 analiz ve planlama sprinti olduğu için story point kullanılmadı. Sprint 2'den itibaren Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) ile puanlanacak.
Sprint 1 görev issue'ları	2 açıldı, 2 kapandı (#4 Rakip analizi, #8 User story'ler)
Product backlog'a eklenen user story	54 (Sprint 2'den itibaren yapılacak)
Merge edilen PR	7

Merge edilen PR'lardan 3'ü (#3, #7, #9) inceleyici onayıyla birleştirildi. Kurulum aşamasındaki 4 PR (#1, #2, #5, #6), branch koruma ve CODEOWNERS kuralları devreye alınırken Proje Yöneticisi tarafından yönetici yetkisiyle birleştirildi. Sprint 2'den itibaren tüm PR'lar onaylı olarak birleştirilecek.

6. Yapılan toplantılar

Toplantı	Tarih	Katılım	Notlar
Sprint planlama ve teknoloji kararı	28 Eylül 2026	8 / 10 (katılmayan: Gizem Tangel, Havva Zülal Ertürk)	Roller ve Sprint 1 çıktıları belirlendi; React + FastAPI + PostgreSQL seçildi
Sprint review	5 Ekim 2026	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek
Retrospektif	5 Ekim 2026	Toplantı sonrası eklenecek	Aşağıda

7. Retrospektif

İyi gidenler

- Gereksinimler detaylı ve ölçülebilir şekilde yazıldı, birkaç tur gözden geçirilerek v4'e getirildi.
- Teknoloji kararı ekip ile birlikte verildi.
- Repo, branch kuralları ve board sprint bitmeden hazır hale geldi; Sprint 2'de doğrudan kodlamaya başlanabilir.
- Sprint 1 çıktıları zamanında tamamlandı.

Geliştirilmesi gerekenler

- Bazı ekip üyeleri GitHub davetini geç kabul etti veya erişim sorunu yaşadı; kurulum süreci uzadı.

- Hakan Aydın ve Havva Zülal Ertürk ile sprint boyunca iki kez iletişim kurulmaya çalışıldı, ancak dönüş alınamadı. Bu nedenle iki ekip üyesi GitHub reposuna ve board'a eklenemedi.
- Sprint planlama toplantısına 10 kişiden 8'i katıldı; Gizem Tangel ve Havva Zülal Ertürk katılmadı.
- Analiz ve tasarım işlerinin çoğu tek kişide toplandı, iş yükü dengesizdi.

Sprint 2 için aksiyonlar

- Sprint 2'nin ilk günü herkesin repoyu klonlayıp kendi branch'ini açtığı ve ilk test PR'ını gönderdiği kontrol edilecek.
- İş yükü sprint planlamada story point ile dengelenecek; kimseye kapasitesinden fazla iş verilmeyecek.
- Herkes kendi kartını board'da güncel tutacak.
- Devreden wireframe'ler Sprint 2'nin ilk günlerinde tamamlanacak; frontend ekibi bu sırada iskelet ve ortak bileşenlerle ilerleyecek. Wireframe'ler için board'da ayrı bir issue açılacak.
- Sprint 1'de bazı işler (wireframe'ler) issue olarak açılmadığı için takibi gözden kaçtı; Sprint 2'den itibaren her iş için issue açılacak.
- Hakan Aydın ve Havva Zülal Ertürk'e Proje Yöneticisi tarafından tekrar ulaşılacak; Sprint 2 planlamasına kadar dönüş olmazsa durum ders sorumlusuna bildirilecek ve görevleri geçici olarak yeniden dağıtılacak.

8. Riskler

Risk	Etki	Önlem
Ekibin bir kısmının Git ve GitHub deneyimi az	PR ve çakışma sorunları, gecikme	Çalışma rehberi paylaşıldı; ilk hafta eşli çalışma ve destek
Kodlamaya geçişte bağımlılıklar	Giriş sistemi gecikirse diğer modüller bekler	Giriş sistemi Sprint 2'nin önceliği; frontend bu sırada mock veriyle ilerler
Ücretsiz servislerin limitleri	Demo sırasında yavaşlık veya kesinti	Yedek LLM servisi ve sunum öncesi servisleri uyandırma
Hakan Aydın ve Havva Zülal Ertürk ile iletişim kurulamaması	Takvim, Gantt ve rapor ekranları (7 numara) ile test işleri (9 numara) gecikebilir	Doğrudan iletişim; dönüş olmazsa görevlerin yeniden dağıtılması ve ders sorumlusunun bilgilendirilmesi
Must story'lerin Should özelliklere bağımlılığı	Gecikme riski ve kapasite uyarısı tam test edilemez	Efor puanı, alt görev ve sprint story'leri (US-032, US-033, US-040) ilgili Must story'lerle aynı sprintte planlanacak

9. Sprint 2 planı

Sprint	Sprint 2 · Altyapı ve giriş sistemi
Tarih	5 – 11 Ekim 2026
Planlanan story point	12 (yalnızca user story'ler)

Sprint hedefi: Sprint 1'den devreden wireframe'ler tamamlansın, herkesin bilgisayarında tek komutla çalışan proje iskeleti hazır olsun ve kullanıcı kayıt olup giriş yapabilsin.

9.1 User story'ler

Story	Başlık	Öncelik	SP	Backend	Frontend
US-001	Kullanıcı kaydı	Must	5	Esra Musul	Mehmet Sefa Karadaş
US-002	Kullanıcı girişi	Must	3	Esra Musul	Mehmet Sefa Karadaş
US-003	Çıkış yapma	Must	1	Esra Musul	Mehmet Sefa Karadaş
US-004	Sistem rolü yönetimi	Must	3	Esra Musul	Mehmet Sefa Karadaş

9.2 Teknik ve tasarım görevleri

Görev	Sorumlu	Çıktı
Temel wireframe'ler (Sprint 1'den devreden)	Gizem Tangel	Giriş/kayıt, dashboard, proje listesi, Kanban, görev detayı, takvim/Gantt ve rapor ekranlarının taslakları (`docs/tasarim` + Figma linki)
Proje iskeleti	Sena Gül Kara	`backend/` için FastAPI, `frontend/` için React + Vite yapısı; her iki tarafta çalışan örnek bir endpoint ve sayfa
Docker ortamı ve CI	Salih Bilgin	Tek komutla backend, frontend ve PostgreSQL'i ayağa kaldıran Docker Compose; her PR'da testleri çalıştıran GitHub Actions; `.env.example`
Veritabanı modelleri	Esma Otur	Kullanıcı, proje ve görev tabloları (SQLAlchemy), Alembic migration'ları, test için seed verisi, ER diyagramı
API sözleşmeleri	Emre Kaan Şensoy	Sprint 3–4'te yazılacak proje ve görev API'lerinin sözleşme taslağı (adres, istek, yanıt, hata durumları)
Test planı	Hakan Aydın	Hangi modülün nasıl ve ne zaman test edileceğini anlatan test planı (`docs/test`)
Kütüphane denemeleri	Havva Zülal Ertürk	FullCalendar, Gantt ve Recharts kütüphanelerinin küçük örneklerle denenmesi ve not alınması
Sprint toplantıları ve rapor	Aybüke Turgun	Planlama, stand-up, review, retrospektif ve Sprint 2 raporu

9.3 Sıralama ve bağımlılıklar

1. **İlk 2 gün:** Proje iskeleti, Docker ortamı ve veritabanı modelleri tamamlanır. Diğer işler bunlara bağlıdır. Bu sırada Gizem wireframe'leri, Mehmet Sefa ise wireframe'lere göre giriş ve kayıt ekranlarının iskeletini hazırlar.
2. **3.–5. gün:** Esra kayıt, giriş, çıkış ve rol API'lerini yazar. Mehmet Sefa ekranları önce sahte veriyle (mock), API'ler hazır olunca gerçek bağlantıyla çalıştırır.
3. **Son 2 gün:** Testler, PR incelemeleri, `develop` → `main` aktarımı ve sprint review.

9.4 Sprint sonunda beklenen demo

Bir kullanıcı uygulamaya kayıt olur, giriş yapar, rolüne göre ana sayfayı görür ve çıkış yapar. Yönetici başka bir kullanıcının rolünü değiştirebilir. Uygulama ekipteki herkesin bilgisayarında Docker ile tek komutla çalışır.

9.5 Bitti tanımı

- Kod çalışıyor ve ilgili kabul kriterlerini karşılıyor.
- PR açıldı, Proje Yöneticisi veya Scrum Master tarafından onaylanıp `develop`'a birleştirildi.
- İlgili testler yazıldı ve geçiyor.
- Board'daki kart **Done** durumunda.

Sprintlerin tamamına ait yol haritası: `docs/sprintler/surum-plani.md`