Sprint 5 Raporu

Sprint	Sprint 5 · Takvim, Gantt, dosyalar ve yorumlar
Tarih	26 Ekim – 1 Kasım 2026
Süre	1 hafta
Hazırlayan	Aybüke Turgun (Scrum Master)
Ekip	10 kişi

Ekip

#	Rol	Kişi
1	Proje Yöneticisi + Teknik Danışman	Sena Gül Kara
2	Scrum Master + Raporlama	Aybüke Turgun
3	Backend Geliştirici: Kimlik & Roller	Esra Musul
4	Backend Geliştirici: Proje & Görev	Emre Kaan Şensoy
5	Veritabanı Yöneticisi + Backend	Esma Otur
6	Frontend Geliştirici: Proje & Görev	Mehmet Sefa Karadaş
7	Frontend Geliştirici: Takvim & Rapor	Havva Zülal Ertürk
8	UI/UX Tasarımcı + Müşteri Temsilcisi	Gizem Tangel
9	Test Uzmanı (QA)	Hakan Aydın
10	DevOps + Dokümantasyon	Salih Bilgin

1. Sprint hedefi

Görevlerin **takvimde ve Gantt şemasında görülebilmesi**, **dosya yüklenip indirilebilmesi** ve görevler altında **yorum yazılabilmesi**.

Sonuç: Kısmen ulaşıldı. Takvim ve Gantt (API ve ekran), dosya yükleme, listeleme, indirme ve silme (API ve ekran), görev yorumları (API ve ekran) ve Gizem Tangel'in üç mockup görevi `develop`'a alındı. Buna karşılık altı hikâyenin altısı da board'da Todo'da, alt görevleri 2 / 3 durumunda kaldı; kalan alt görevler test ve kabul onayları. Testlerin bir kısmı arayüz birleşmeden önceki `develop` üzerinde çalıştırıldığı için yeniden test gerekiyor ve test PR'ları sprint bittikten sonra, 2 Kasım'da birleşti. Supabase Storage kodu birleşti ancak Render ayarları ve canlıda dosya yükleme doğrulanmadı.

2. Tamamlanan çıktılar

2.1 Kullanıcı hikâyeleri

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Board durumu
#26	US-016 Takvim görünümü	3	Emre Kaan Şensoy / Havva Zülal Ertürk	Todo; alt görevler 2 / 3

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Board durumu
#27	US-017 Gantt şeması	5	Emre Kaan Şensoy / Havva Zülal Ertürk	Todo; alt görevler 2 / 3
#28	US-018 Doküman yükleme	5	Esma Otur / Mehmet Sefa Karadaş	Todo; alt görevler 2 / 3
#29	US-019 Doküman indirme	1	Esma Otur / Mehmet Sefa Karadaş	Todo; alt görevler 2 / 3
#30	US-020 Yorum ekleme	3	Esra Musul / Mehmet Sefa Karadaş	Todo; alt görevler 2 / 3
#45	US-035 Doküman silme	1	Esma Otur / Mehmet Sefa Karadaş	Todo; alt görevler 2 / 3

Planlanan toplam iş yükü **18 story point** (17 Must, 1 Should). Her hikâyenin kod alt görevleri tamamlandı; kalan alt görev test ve kabul onayı. US-020'nin backend'ini (görev yorum API'si) planın aksine Esra Musul yaptı. Sorumlular PR başlıklarındaki issue numaralarından çıkarılmıştır.

2.2 Teknik ve tasarım görevleri

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Takvim API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#190 / PR #216 27 Ekim
Gantt şeması API'si	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#193 / PR #216 27 Ekim
Görev düzenlemede boş başlık doğrulaması	Emre Kaan Şensoy	✅ Tamamlandı	#186 / PR #216 27 Ekim
Takvim ve Gantt ekranları	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#191, #194 / PR #222 1 Kasım `frontend/src`
Dosya yükleme, listeleme, indirme ve silme API'leri	Esma Otur	✅ Tamamlandı	#196, #199, #205, #213 / PR #223 1 Kasım `backend/app`
Dosya yükleme alanı, dosya listesi ve indirme, silme onayı	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#197, #200, #206 / PR #230 2 Kasım
Görev yorum API'si	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#202 / PR #217 27 Ekim
Görev yorumları ekranı	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#203 / PR #218 30 Ekim
Supabase dosya depolama yapılandırması	Salih Bilgin	✅ Tamamlandı (kısmen)	#212 / PR #229 2 Kasım Render ayarı ve canlı kontrol bekliyor (bkz. 4.2)

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Sprint 5 ekran mockup'ları (takvim, Gantt, dosyalar, yorumlar)	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	#174 / PR #220 1 Kasım `docs/tasarim/mockup`
Sprint 6 ekran mockup'ları (bildirimler, dashboard, raporlar, sprint)	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	#211 / PR #220, #221 1 Kasım
Proje, proje detayı ve üye ekranlarının mockup'ları (Sprint 3'ten devreden)	Gizem Tangel	✅ Tamamlandı	#123 / PR #221 1 Kasım

2.3 Test çıktıları

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
US-016 / US-017 takvim ve Gantt doğrulama notu (build, lint, 8 arayüz testi, 397 backend testi)	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#191, #194 `docs/test`
US-017 Gantt testleri: 39 yeni API testi geçti; görsel kabul arayüz birleşmeden önceki sürümde yapılamadı	Hakan Aydın	Yeniden test gerekiyor	#195 / PR #224 2 Kasım
US-018 yükleme testleri: 52 yeni test geçti; hata #225 bulundu ve düzeltildi	Hakan Aydın	Yeniden test gerekiyor	#198 / PR #226 2 Kasım
US-020 yorum testleri: 58 test geçti; hata #227 bulundu ve düzeltildi	Hakan Aydın	Yeniden test gerekiyor	#204 / PR #228 2 Kasım

Hakan Aydın'ın testleri iki gerçek hata buldu. **#225:** yerel depo hatasında yükleme API'si beklenen `503 STORAGE_UNAVAILABLE` yerine `500` dönüyordu. **#227:** dosya yorumları var olan dosya için bile `404` dönüyordu. İkisi de düzeltmeleriyle birlikte `develop`'a alındı. Tam backend testi 541 geçti, atlanan veya başarısız test yok (2 Kasım). US-016, US-019 ve US-035 için ayrı test raporu repoda yok; "dosya yükleme güvenlik testleri" görevinin durumu da board'dan teyit edilecek.

3. Ek çıktılar

Çıktı	Açıklama
Sprint 4 raporu	`docs/sprintler/sprint-04` altına eklendi (#173 / PR #215, Aybüke Turgun)
Öncelik, efor ve Kanban alt görev entegrasyonu	Sprint 4 hikâyelerinin ekranlardaki kapanışı (#165, #168 / PR #214, Havva Zülal Ertürk)
Hata düzeltmeleri	Yerel depo hata yönetimi (#225 / PR #226) ve dosya yorumları (#227 / PR #228), test sırasında bulundu ve düzeltildi (Hakan Aydın)

4. Tamamlanmayan / devreden işler

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
US-016 – US-020 ve US-035 hikâyelerinin kapatılması	İlgili backend, frontend ve test sorumluları	Todo; 2 / 3	Yeniden test ve kabul sonrası Bitti Tanımı'na göre Done yapılacak
US-017, US-018, US-020 yeniden test (#195, #198, #204)	Hakan Aydın	In progress	Arayüzler birleştiği için tekrar test planı uygulanacak
US-016, US-019, US-035 test ve kabulü	Hakan Aydın	Teyit edilecek	Raporları yazılacak; board kartı kontrol edilecek
Supabase dosya depolama: Render ortam değişkenleri ve canlı dosya yükleme kontrolü (#212)	Salih Bilgin	Kod birleşti; canlı kontrol bekliyor	Ortam değişkenleri eklenip /health ve canlı yükleme doğrulanacak
Canlıda `GET /api/v1/projects` 500 hatası	Salih Bilgin, Emre Kaan Şensoy	Teyit edilecek	Render loglarında hata izi (Traceback) incelenecek; düzelince demo adımları canlıda tekrarlanacak
Canlıda ilk yönetici hesabının oluşturulması	Salih Bilgin	Açık	Seed çalıştırılmadığı için ayrı görev açılacak
`title: null` hatasının (#186) kapandığının doğrulanması	Emre Kaan Şensoy	Düzeltme birleşti (PR #216)	Teyit edilecek
Yetkisiz erişimde uyarı mesajı (#145)	Mehmet Sefa Karadaş	Teyit edilecek	Düzeltme durumu kontrol edilecek
Sprint 5 uçtan uca demo kontrolü	Sena Gül Kara	Teyit edilecek	Repoda `docs/sprintler/sprint-05` altında belge yok
Sprint 5 toplantıları ve raporu (#210)	Aybüke Turgun	In progress	Rapor tamamlanıp issue güncellenecek

4.1 Hikâyelerin neden kapanmadığı

Her hikâyenin kod alt görevleri (API ve ekran) tamamlandı, kalan alt görev test onayı. Test PR'ları ise ekranlar birleşmeden önce, eski `develop` üzerinde çalıştırıldı: Gantt ve dosya yükleme testlerinin raporları arayüz görevlerini (#194, #197) açık olarak kaydediyor, ikisi de sonradan birleşti (PR #222 ve #230). Bu yüzden görsel ve arayüz kabulleri henüz yapılmadı. Uygulama PR'ları da sprintin son günlerine yığıldı: sekiz PR 1 Kasım'a kadar, beş PR (test ve depolama dahil) sprintten sonra, 2 Kasım'da birleşti.

4.2 Canlı ortam ve dosya depolama

Salih Bilgin dosya depolama kodunu hazırladı (#212 / PR #229): Supabase'de `luno-files` bucket'ı özel (Public kapalı) oluşturuldu ve servis anahtarı yalnızca Render'da gizli değişken olarak tutulacak. PR birleşti. Sena Gül Kara, yeni sürüm yayına girmeden önce Render'a `SUPABASE_URL` ve `SUPABASE_SERVICE_KEY` değişkenlerinin eklenmesini istedi: yeni sürümde `STORAGE_BACKEND=supabase` iken bu değişkenler yoksa backend açılmıyor. Deploy sonrası `/health` ve küçük bir dosyanın canlıda yüklenmesi kontrol edilecek, ayrıca canlıdaki `GET /projects` 500 hatasının Traceback'ine bakılacak. Bu adımların tamamlandığı rapor yazılırken doğrulanamadı.

5. Sprint metrikleri

Metrik	Değer
Planlanan story point	18 SP (US-016 – US-020, US-035)
Tamamlanan story point / velocity	0 SP. Altı hikâye de Bitti Tanımı'nı karşılamadı (test ve kabul bekliyor). Önceki sprint: 22 SP
Hikâye alt görev ilerlemesi	Altı hikâyenin altısında 2 / 3 (%66); toplam 12 / 18 alt görev
Board kart sayıları (Board görünümü)	Todo 47 · In progress 4 · Done 121. Önceki sprint sonunda: 66 · 3 · 100
Merge edilen PR	14 (27 Ekim – 2 Kasım): #214 – #218, #220 – #224, #226, #228 – #230
Sprint bittikten sonra birleşen PR	5 (2 Kasım): #224, #226, #228, #229, #230
Backend testleri	541 geçti, atlanan veya başarısız test yok (2 Kasım)
Bulunan ve düzeltilen hata	2 (#225, #227), ikisi de test sırasında Hakan Aydın tarafından
Canlı ortam	Dosya depolama canlıda doğrulanmadı; `GET /projects` 500 hatası teyit edilecek

Board kart sayıları tüm projeyi kapsar, yalnızca bu sprinti değil. Kod alt görevleri kapandığı hâlde story point'ler hikâyeler Done olana kadar sayılmaz; hikâyeler sprint sonrasında kapanırsa SP'nin hangi sprinte yazılacağı sprint review'da kararlaştırılmalı.

6. Yapılan toplantılar

Toplantı	Tarih	Katılım	Notlar
Sprint toplantısı	26.10.2026	4 / 10. Katılanlar: Sena Gül Kara, Aybüke Turgun, Gizem Tangel, Esma Otur. Katılmayanlar (6 kişi): Esra Musul, Emre Kaan Şensoy, Mehmet Sefa Karadaş, Havva Zülal Ertürk, Hakan Aydın, Salih Bilgin	Toplantı notları eklenecek. Sonraki sprint için ara sınav arası verilmesi kararlaştırıldı
Sprint review	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek
Retrospektif	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek	Aşağıda

Toplantıya ekibin yalnızca %40'ı katıldı. Katılmayanların arasında Sprint 5'in açık işlerinin sorumluları da var (test, canlı ortam, arayüz ve backend); karar ve açık işler katılmayanlara ayrıca iletilmeli.

7. Retrospektif

İyi gidenler

- Takvim, Gantt, dosya ve yorum özelliklerinin API ve ekran çalışmaları `develop`'a alındı.

- Hakan Aydın'ın testleri iki gerçek hata buldu (#225, #227); ikisi de düzeltmeleriyle birlikte teslim edildi.
- Gizem Tangel üç mockup görevini (#174, #211 ve Sprint 3'ten devreden #123) tamamladı.
- Dosya depolama için özel bucket ve gizli servis anahtarı gibi güvenlik önlemleri baştan düşünüldü.
- Backend testleri 541'e ulaştı; atlanan veya başarısız test yok.

Geliştirilmesi gerekenler

- Hiçbir hikâye sprint içinde Bitti Tanımı'nı karşılamadı; altı hikâye 2 / 3'te kaldı ve velocity 0 SP oldu.
- Testler, arayüz birleşmeden önce çalıştırıldığı için yeniden gerekecek; test ve arayüz işleri birbirini beklemedi.
- Beş PR sprint bittikten sonra birleşti; işler yine son güne yığıldı.
- Canlı ortam ve dosya depolama sprint sonunda doğrulanmadı; Render ayarları ve canlıdaki 500 hatası belirsiz.
- Toplantıya 10 kişiden 4'ü katıldı. Render değişkenleri gibi ortam kararları mesajlaşma grubunda alındı, issue'ya yazılmadı.

Ara sınav sonrası için aksiyonlar

- Ara sınav başlamadan, Sprint 5'in açık işlerini kapatmak: yeniden test, hikâyelerin Done yapılması ve Render ayarları. Kapanmayanlar sonraki sprintin ilk işi olacak.
- Render'a Supabase değişkenlerini eklemek; deploy sonrası `/health` ve canlı dosya yüklemeyi kontrol etmek; `GET /projects` 500 hatasının Traceback'ini incelemek.
- Test görevini, ilgili ekran birleştikten sonra çalıştırmak; bağımlı işleri sprint planlamada sıralamak.
- Ara sınav süresince açık PR bırakmamak; branch'leri `develop` ile güncel tutmak.
- Ortam değişkenleri ve ekip kararlarını issue'ya yazmak; toplantı özetlerini katılmayanlara iletmek.

8. Riskler

Risk	Etki	Önlem
Ara sınav arası sonrası sprint ritminin kaybı	Açık işler ve kararlar unutulabilir; Sprint 6 ve sonrası kayar	Ara öncesi durum özeti çıkarmak; ara sonrası yeniden planlama toplantısı yapmak
Canlı ortamın ve dosya depolamanın doğrulanmaması	Ara boyunca canlı sürüm bozuk kalabilir; demo canlıda yapılamaz	Render ayarlarını ve canlı kontrolü ara başlamadan tamamlamak
Yeniden test gerekliliği	US-016 – US-020 ve US-035 hikâyeleri kapanmaz; velocity hesaplanamaz	Testleri arayüz birleştikten sonra tamamlamak
Toplantı katılımının düşüklüğü (4 / 10)	Kararlar ve görev takibi aksar	Kararları issue'ya yazıp katılmayanlara ayrıca iletmek
Must kapsamının sonraya kayması	Plan, Must'ları Sprint 7'nin sonunda bitirmeyi hedefliyor; ara bu tarihi kaydırır	Ara sınav ve vize/final tarihleri netleşince sprint takvimini yeniden hesaplamak

9. Sonraki sprint planı

Durum	Ara sınav nedeniyle sprint yapılmayacak
Planlanan Sprint 6 tarihi	16 – 23 Kasım 2026
Sprint 6 kapsamı	22 SP (yalnızca user story'ler); ara sonrası ilk sprintte uygulanacak

Sprint 6 hedefi: Kullanıcılar uygulama içi bildirim alsın; dashboard, kişi bazlı ve dönemsel raporlar ile sprint yönetimi çalışsın.

9.1 User story'ler

Story	Başlık	Öncelik	SP	Backend	Frontend
US-021	Uygulama içi bildirimler	Must	5	Salih Bilgin	Mehmet Sefa Karadaş
US-022	Dashboard ve proje ilerlemesi	Must	5	Emre Kaan Şensoy	Havva Zülal Ertürk
US-023	Kişi bazlı ve dönemsel raporlar	Must	5	Emre Kaan Şensoy	Havva Zülal Ertürk
US-040	Sprint oluşturma ve planlama	Should	5	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-041	Sprint ilerlemesi	Should	2	Emre Kaan Şensoy	Havva Zülal Ertürk

Test alt görevleri: Hakan Aydın. US-040 ve US-041, kapasite özelliği sprint kapasitesini kullandığı için Sprint 7'den önceye alınmıştır.

9.2 Teknik ve tasarım görevleri

Görev	Sorumlu	Çıktı
`Notification` ve `Sprint` modelleri ve migration	Esma Otur	Bildirim ve sprint API'lerinin dayanacağı modeller
Rapor sorgularının performans testi	Hakan Aydın	Raporların büyük veriyle çalışma süresi
Sprint 7 mockup'ları	Gizem Tangel	Akıllı özelliklerin ekranları (Sprint 6 mockup'ları Sprint 5'te tamamlandı)
Sprint 5'ten devreden işler (bölüm 4)	İlgili sorumlular	Yeniden testler, canlı ortam ve dosya depolama doğrulaması, hikâyelerin kapatılması

9.3 Sıralama ve bağımlılıklar

1. Ara sınavdan önce: Sprint 5'in açık işleri (yeniden test, Render ayarları, canlı kontrol) kapatılır; hikâyeler Bitti Tanımı'na göre Done yapılır.
2. Ara sonrası ilk toplantıda: Ara sınav ve vize/final tarihlerine göre sprint takvimi yeniden hesaplanır; Sprint 6 kapsamı ve kapasite onaylanır.
3. Sprint içinde: Modeller önce hazırlanır, ardından API'ler ve ekranlar yazılır. Testler ilgili ekran birleştikten sonra çalıştırılır; PR'lar sprintin son gününe bırakılmaz.

9.4 Sprint sonunda beklenen demo

Görev atanınca bildirim gelir; dashboard projelerin ilerlemesini gösterir; yönetici haftalık raporu ve kişi bazlı görev dağılımını görür; uygulama içinde sprint oluşturulur.

9.5 Bitti tanımı

- Tüm alt görevler kapandı, kod çalışıyor ve kabul kriterleri karşılanıyor.
- PR açıldı, Proje Yöneticisi veya Scrum Master tarafından onaylanıp `develop`'a birleştirildi.
- İlgili testler yazıldı ve geçiyor; kod API sözleşmesine uygun.
- Board'daki kart Done durumunda.