Sprint 3 Raporu

Sprint	Sprint 3 · Yetkiler ve projeler
Tarih	12 – 18 Ekim 2026
Süre	1 hafta
Hazırlayan	Aybüke Turgun (Scrum Master)
Ekip	10 kişi

Ekip

#	Rol	Kişi
1	Proje Yöneticisi + Teknik Danışman	Sena Gül Kara
2	Scrum Master + Raporlama	Aybüke Turgun
3	Backend Geliştirici: Kimlik & Roller	Esra Musul
4	Backend Geliştirici: Proje & Görev	Emre Kaan Şensoy
5	Veritabanı Yöneticisi + Backend	Esma Otur
6	Frontend Geliştirici: Proje & Görev	Mehmet Sefa Karadaş
7	Frontend Geliştirici: Takvim & Rapor	Havva Zülal Ertürk
8	UI/UX Tasarımcı + Müşteri Temsilcisi	Gizem Tangel
9	Test Uzmanı (QA)	Hakan Aydın
10	DevOps + Dokümantasyon	Salih Bilgin

1. Sprint hedefi

Yöneticinin **proje oluşturup düzenleyebilmesi, silebilmesi ve üye ekleyebilmesi**; yetkisiz işlemlerin ve projeye yetkisiz erişimin **engellenmesi** ve uygulamanın ilk deneme sürümünün canlı bağlantıda çalışması.

Sonuç: Kısmen ulaşıldı. Yetki bağımlılıkları, davet API'leri ile proje, üye ve davet ekranlarının frontend çıktıları `develop` dalına alındı; Sprint 2'den devreden Docker/CI PR'ı (#94) birleştirildi. Sprint 2'nin sürümü `main`'e alınıp v0.1 olarak etiketlendi. Buna karşılık proje ve üye API'lerini içeren backend PR'ı (#129) değişiklik talebi ve dal çakışması nedeniyle `develop`'a alınmadı, test görevlerinin hiçbiri tamamlanmadı, ilk canlı yayın ve uçtan uca demo kontrolü yapılamadı. Bitti Tanımı hiçbir hikâye için doğrulanmadığından bu sprintte 0 SP tamamlanmış sayıldı.

2. Tamamlanan çıktılar

2.1 Kullanıcı hikâyeleri

Issue	Kullanıcı hikâyesi	SP	Backend / Frontend	Board durumu
#15	US-005 Yetki ve proje erişim kısıtları	5	Esra Musul / Mehmet Sefa Karadaş	Done görünüyor; alt görevler 2 / 3, test bekliyor
#16	US-006 Proje oluşturma	3	Emre Kaan Şensoy / Mehmet Sefa Karadaş	In progress; alt görevler 1 / 3
#17	US-007 Proje listeleme	2	Emre Kaan Şensoy / Mehmet Sefa Karadaş	In progress; alt görevler 1 / 3
#18	US-008 Proje düzenleme	2	Emre Kaan Şensoy / Havva Zülal Ertürk	In progress; alt görevler 1 / 3
#19	US-009 Proje silme	2	Emre Kaan Şensoy / Havva Zülal Ertürk	In progress; alt görevler 1 / 3
#20	US-010 Proje üyesi yönetimi	5	Emre Kaan Şensoy, Esra Musul / Havva Zülal Ertürk	Done görünüyor; alt görevler 2 / 4, test bekliyor

Planlanan toplam iş yükü **19 story point**. US-005 ve US-010 board'da Done sütununda görünse de alt görevleri tamamlanmamıştır ve proje API'leri PR'ı açıktır. Board'un Done sütunu 10 SP gösterse de Bitti Tanımı doğrulanmadığı için hiçbir hikâye tamamlanmış story point olarak sayılmadı. Frontend işleri sprint planlamada Mehmet Sefa Karadaş ve Havva Zülal Ertürk arasında dengelendi.

2.2 Teknik ve tasarım görevleri

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Yetki kontrolleri API'si (`require_admin`, `get_project_member` bağımlılıkları)	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#97 / PR #130 `backend/app`
Davet bağlantısı oluşturma ve kabul API'leri	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#113 / PR #130 `backend/app/api/v1`
Varsayılan `SECRET_KEY` değerinin kaldırılması	Esra Musul	✅ Tamamlandı	#116 / PR #130 `backend/app`
Yetkisiz işlem uyarısı ve erişim yok sayfası	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#98 / PR #134 `frontend/src`
Proje oluşturma formu	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#101 / PR #134 `frontend/src/features/projects`
Projeler listesi kartları ve boş durum	Mehmet Sefa Karadaş	✅ Tamamlandı	#104 / PR #134 `frontend/src/features/projects`
Proje detay ve yönetici düzenleme ekranı	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#107 / PR #131, #133 `frontend/src/features/projects`

Çıktı	Sorumlu	Durum	Konum
Proje silme onayı ve silme sonrası listeye dönüş	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#110 / PR #133 `frontend/src/features/projects`
Proje üyeleri ve davet yönetimi ekranları	Havva Zülal Ertürk	✅ Tamamlandı	#114 / PR #133 `frontend/src/features/projects`
`project_invites` tablosu, migration ve ER diyagramı	Esma Otur, Esra Musul	✅ Tamamlandı	#118 / PR #135 (ER diyagramı) migration PR #130 ile geldi `backend/alembic`
SQLite foreign key kurallarının açılması	Esma Otur	✅ Tamamlandı	#119 / PR #136 `backend/app`
Seed verisinin proje API'lerine göre gözden geçirilmesi (davet örnekleri, README'de Sprint 3 demo senaryosu)	Esma Otur	✅ Tamamlandı	#120 / PR #136 `README.md`
Docker Compose ve GitHub Actions CI (Sprint 2'den devreden)	Salih Bilgin	✅ Tamamlandı	#79 / PR #94 18 Ekim'de merge edildi
`develop` → `main` aktarımı ve v0.1 sürümü (Sprint 2'den devreden)	Sena Gül Kara	✅ Tamamlandı	#127 / PR #132 v0.1 etiketi 18 Ekim'de atıldı

Bu durumlar GitHub Projects ve repodaki merge kayıtlarına dayanmaktadır. Teknik alt görevlerin tamamlanmış olması, hikâyelerin kabul kriterlerinin ve testlerinin tamamlandığı anlamına gelmez.

3. Ek çıktılar

Çıktı	Açıklama
Yan menü	Uygulama gezinmesi yan menüye geçirildi (#121 / PR #134, Mehmet Sefa Karadaş)
Frontend kurulum dokümanı	Node sürüm notu ve frontend README'si eklendi (#122 / PR #134, Mehmet Sefa Karadaş)
GitHub Actions güncellemesi	CI iş akışı Node 24 çalışma ortamına güncellendi (PR #94, Salih Bilgin)

4. Tamamlanmayan / devreden işler

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
Proje ve üye API'leri (#100, #103, #106, #109, #112 / PR #129)	Emre Kaan Şensoy	PR açık; Changes requested, dal çakışması var	Düzeltilip yeniden incelemeye gönderilecek (Sprint 4'ün ilk işi)
Sprint 2'den devreden testler (#67, #70, #73, #76) ve test planı (#82)	Hakan Aydın	Todo	Sprint 4'e devredilecek

İş	Sorumlu	Durum	Yeni hedef
US-005 yetki testleri (#99) ve US-010 üye yönetimi testleri (#115)	Hakan Aydın	Todo	Sprint 4'e devredilecek
US-006 – US-009 kabul testleri (#102, #105, #108, #111)	Gizem Tangel	Todo	Sprint 4'e devredilecek
US-005 – US-010 hikâyelerinin kapatılması	İlgili backend, frontend ve test sorumluları	US-005 ve US-010 Done görünüyor; diğerleri Todo	Testler geçip PR birleşince Bitti Tanımı'na göre Done yapılacak
US-001 – US-004 hikâyelerinin kapatılması (Sprint 2'den)	İlgili backend, frontend ve test sorumluları	In progress; test görevleri bekliyor	Testler geçince Done yapılacak
İlk canlı yayın: Render + Supabase (#124)	Salih Bilgin	Todo	Sprint 4'te tamamlanacak
Sprint 3 sonu uçtan uca demo kontrolü (#128)	Teyit edilecek	Todo	Proje API'leri PR'ı birleştikten sonra Sprint 4'ün başında yapılacak
Proje, proje detayı ve üye ekranlarının mockup'ları (#123)	Gizem Tangel	Todo	Sprint 4'e devredilecek
Doğrulama mesajlarının Türkçeleştirilmesi (#117), README'ye Docker bölümü (#125)	Esra Musul, Salih Bilgin	Todo (Should)	Kapasiteye göre Sprint 4'te
Sprint 3 toplantıları ve raporu (#126)	Aybüke Turgun	Todo	Rapor tamamlanıp issue güncellenecek

4.1 Proje ve üye API'leri PR incelemesi

Emre Kaan Şensoy'un PR'ı (#129) proje oluşturma, listeleme, düzenleme, silme ve üye yönetimi API'lerini içeriyor. PR açıklamasına göre 26 yeni pytest testi eklendi ve toplam 68 test geçti. Sena Gül Kara birleştirmeden önce şu düzeltmeleri istedi:

- `develop` dalının çekilip `deps.py`, `exceptions.py` ve `api.py` çakışmalarının çözülmesi. Esra'nın `require_admin` ve `get_project_member` bağımlılıkları korunacak, tekrar eden hata sınıfları kaldırılacak ve `api.py`'de hem davet hem proje router'ı yer alacak.
- Yetki açığının kapatılması: düzenleme, silme ve üye ekleme/çıkarma uç noktaları yalnızca `require_admin` ile korunuyor. Sözleşmeye göre (FR-013) kullanıcının o projenin yöneticisi olması da doğrulanmalı; üyesi olmadığı projeyi düzenleyen yöneticide `403 PROJECT_ACCESS_DENIED` dönmeli ve bunu doğrulayan test eklenmeli.
- Sonraki PR'da değerlendirilebilecek öneriler: ilerleme yüzdesi ve üye sayısının tek sorguyla hesaplanması (NFR-011) ve üyelikten çıkarılan kişinin başka projelerdeki görevlerinin etkilenmediğini doğrulayan test.

PR #129 board'da açık görünüyor ve repo geçmişine göre 18 Ekim itibarıyla `develop`'ta yok. Backend alt görevleri (#100, #103, #106, #109, #112) PR birleşene kadar açık sayılır.

5. Sprint metrikleri

Metrik	Değer
Planlanan story point	19 SP (Sprint 3 hikâyeleri)
Sprint 2'den devreden hikâyeler	12 SP (US-001 – US-004); ayrı takip ediliyor, 19 SP'ye eklenmedi
Tamamlanan story point / velocity	0 SP. Board'un Done sütunu 10 SP gösteriyor (US-005, US-010) ancak Bitti Tanımı doğrulanmadı
Board'daki story point dağılımı	Todo 9 SP · In progress 12 SP · Done 10 SP
Board kart sayıları (Aktif Sprint)	Todo 21 · In progress 9 · Done 18
Board'da Done görünen hikâye	2 / 6 (US-005, US-010); alt görevleri eksik
Alt görev ilerlemesi (adet)	8 / 19 alt görev (%42). US-005 2/3, US-006 – US-009 her biri 1/3, US-010 2/4
Merge edilen PR	8 (#94, #130, #131, #132, #133, #134, #135, #136); #132 `develop` → `main` aktarımı
Açık PR	Proje ve üye API'leri PR'ı (#129; Changes requested, çakışma)
Canlı yayın	Tamamlanmadı (#124 Todo)

Alt görev sayısı ile story point farklı metriklerdir; ikisinin de toplamı 19 çıksa da birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Kartın Done sütununda görünmesi story point'in tamamlandığı anlamına gelmez. Velocity yalnızca Bitti Tanımı'nı karşılayan hikâyelerle hesaplanır.

6. Yapılan toplantılar

Toplantı	Tarih	Katılım	Notlar
Sprint planlama	12 Ekim 2026	Katılım bilgisi eklenecek	Frontend yükü Mehmet Sefa Karadaş ve Havva Zülal Ertürk arasında dengelendi; kabul testleri Gizem Tangel'e, yetki ve üye testleri Hakan Aydın'a verildi.
Sprint review	18 Ekim 2026 (planlanan)	Toplantı sonrası eklenecek	Toplantı sonrası eklenecek
Retrospektif	18 Ekim 2026 (planlanan)	Toplantı sonrası eklenecek	Aşağıda

Stand-up toplantılarının katılım bilgileri ve review'daki demo sonucu kesinleştiğinde bu bölüm güncellenecek.

7. Retrospektif

İyi gidenler

- Yetki bağımlılıkları, davet API'leri ve proje, üye ve davet ekranları `develop`'a alındı.
- Sprint 2'den devreden Docker/CI PR'ı (#94) düzeltmelerle birleştirildi.

- Proje üyeliği ve yetki kontrollerindeki sorunlar PR incelemesinde birleştirmeden önce yakalandı.
- Seed verisine davet örnekleri ve README'ye Sprint 3 demo senaryosu eklendi.
- Sprint 2'nin sürümü `main`'e alındı ve v0.1 olarak etiketlendi.

Geliştirilmesi gerekenler

- Sprint 2'den devreden test görevleri tamamlanmadı.
- Sprint 3'te planlanan test görevleri de tamamlanmadı ve gerekçe bildirilmedi; bu durum hikâyelerin Bitti Tanımı'na göre doğrulanmasını engelledi.
- Proje API'leri PR'ında (#129) yetki kontrolü ve dal çakışmaları nedeniyle değişiklik talep edildi; backend `develop`'a alınamadı.
- US-005 ve US-010 kartlarının Done görünümü ile eksik alt görev göstergeleri arasında tutarsızlık var.
- İlk canlı yayın (#124) ve sprint sonu uçtan uca demo kontrolü (#128) tamamlanmadı.
- In progress sütununda 9 kart var; sütun limiti (5) aşıldı.

Sprint 4 için aksiyonlar

- Test görevleri için açık teslim tarihleri ve ara kontrol noktaları belirlemek; gerekirse test iş yükünü yeniden dağıtıp sorumlulukları issue'larda güncellemek.
- Günlük toplantılarda ilerlemeyi ve engelleri takip etmek; bir görev ilerlemiyorsa Scrum Master'a zamanında bilgi vermek.
- Proje API'leri PR'ındaki (#129) değişiklikleri ve dal çakışmalarını çözüp yeniden incelemeye göndermek.
- In progress sütunundaki kart sayısını sütun limitinin altında tutmak.
- Testleri ve kabul kriterleri tamamlanmamış hikâyeleri Done olarak işaretlememek.
- Sprint kapanışında board, PR ve test sonuçlarını birlikte kontrol edip raporu kesinleştirmek.

8. Riskler

Risk	Etki	Önlem
Test görevlerinin tamamlanmaması	Hikâyelerin kabul kriterleri doğrulanamaz	Görevleri önceliklendirmek, ara kontrol noktaları koymak ve gerekirse yeniden dağıtmak
Proje API'leri PR'ının (#129) açık kalması	Proje ve üye yönetimi akışları `develop`'ta tamamlanmış olmaz; Sprint 4'ün görev API'leri proje altyapısına bağlı	Yetki kontrollerini ve çakışmaları düzeltip PR'ı Sprint 4'ün başında yeniden incelemek
Board ile Bitti Tanımı arasındaki tutarsızlık	Velocity ve sprint başarısı yanlış raporlanabilir	Hikâyeleri kabul kriterleri, testler ve merge durumuna göre gözden geçirmek
İlk canlı yayının tamamlanmaması	Sprint demo hedefi karşılanamaz; ekip canlı linkte test edemez	Render + Supabase yayınını (#124) Sprint 4'ün başında tamamlamak ve demo akışını doğrulamak

9. Sprint 4 planı

Sprint	Sprint 4 · Görevler ve Kanban
Tarih	19 – 25 Ekim 2026

Planlanan story point	22 (yalnızca user story'ler)

Sprint sonu hedefi: Görevler oluşturulup atanabilsin, öncelik, efor puanı, etiket ve alt görev eklenebilsin; Kanban panosunda sürükle-bırak ile ilerletilebilsin.

9.1 User story'ler

Story	Başlık	Öncelik	SP	Backend	Frontend
US-011	Görev oluşturma	Must	3	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-012	Görev atama	Must	2	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-013	Görev düzenleme ve silme	Must	2	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-014	Görev durumu güncelleme	Must	3	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-015	Kanban panosu	Must	5	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-032	Görev önceliği ve efor puanı	Should	2	Emre Kaan Şensoy	Mehmet Sefa Karadaş
US-033	Görev etiketi ve alt görevler	Should	5	Esma Otur	Mehmet Sefa Karadaş

Test alt görevleri: Hakan Aydın. US-032 ve US-033, Sprint 7'deki gecikme riski ve kapasite uyarısı için öne alınmıştır. Frontend görev dağılımı sprint planlamada Mehmet Sefa Karadaş ve Havva Zülal Ertürk arasında yeniden dengelenecek.

9.2 Teknik ve tasarım görevleri

Görev	Sorumlu	Çıktı
Proje ve görev API testleri	Hakan Aydın	Sprint 2 ve Sprint 3'ten devreden test görevleriyle birlikte ele alınacak
`Task` ve `Label` modelleri ve migration	Esma Otur	Görev API'lerinin dayanacağı modeller ve migration'lar
Sprint 5 mockup'ları	Gizem Tangel	Takvim, Gantt, dosya ve yorum ekranlarının mockup'ları (`docs/tasarim`)
Proje ve üye API'leri PR'ı #129 (devreden)	Emre Kaan Şensoy	Bölüm 4.1'deki düzeltmelerin yapılıp PR'ın yeniden incelemeye gönderilmesi
İlk canlı yayın: Render + Supabase, #124 (devreden)	Salih Bilgin	Yayının tamamlanması ve canlı linkin ekiple paylaşılması
Uçtan uca demo kontrolü, #128 (devreden)	Sena Gül Kara	PR #129 birleştikten sonra proje, üye ve davet akışının uçtan uca kontrolü

Görev	Sorumlu	Çıktı
Proje, proje detayı ve üye ekranlarının mockup'ları, #123 (devreden)	Gizem Tangel	Mockup'ların tamamlanması (`docs/tasarim`)

9.3 Sıralama ve bağımlılıklar

1. Sprint başında: Sprint planlamada devreden işlerin (proje API'leri PR'ı, test görevleri) kapasiteye etkisi netleştirilir. Görev API'leri proje ve yetki altyapısına bağlı olduğu için proje API'leri PR'ı önce tamamlanır.
2. Sprint ortasında: `Task` ve `Label` modelleri ile migration önce hazırlanır; ardından görev API'leri ve Kanban ekranları yazılır. Ekranlar API'ler hazır oldukça gerçek bağlantıyla çalıştırılır.
3. Son günlerde: Testler, PR incelemeleri, `develop` → `main` aktarımı ve sprint review.

Velocity bu sprintten itibaren hesaplanmaya ve planlamada kullanılmaya başlar. Mehmet Sefa Karadaş'ın frontend yükü yüksek olduğu için Havva Zülal Ertürk veya Gizem Tangel'in ortak bileşenlerde destek vermesi planlanabilir.

9.4 Sprint sonunda beklenen demo

Yönetici görev açıp atar. Ekip üyesi kendi görevini Kanban panosunda To Do → In Progress → Review & Testing → Done olarak taşır; başkasının görevini taşıyamaz.

9.5 Bitti tanımı

- Tüm alt görevler kapandı, kod çalışıyor ve kabul kriterleri karşılanıyor.
- PR açıldı, Proje Yöneticisi veya Scrum Master tarafından onaylanıp `develop`'a birleştirildi.
- İlgili testler yazıldı ve geçiyor; kod API sözleşmesine uygun.
- Board'daki kart Done durumunda.